



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ADITAMENTO

A) DADOS CADASTRAIS:

1) Unidade/Entidade Contratante	2) P.A. n.º
Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT	6020.2020/0003876-2

3) Número do Aditamento	
1º Termo Aditivo	Fls. peça 23

4) Contrato Original	5) Analisado às fls. do TC
Contrato nº 14/SMT/20	Peça 33

6) Contratado
Florestana Paisagismo Construções e Serviços LTDA. (CNPJ: 53.591.103/0001-30)

7) Resumo do Objeto Original Contratado
Prestação de serviço de manutenção do Sistema Cicloviário da Cidade de São Paulo - Lote 03

8) Objeto do Aditamento: Alteração de:
Prorrogação do prazo de execução da Ordem de Serviço nº 01/SMT/2020 por mais de 20 (vinte) dias; inclusão da via CICLOVIA FARIA LIMA - TRECHO 2; Readequação da Planilha de Serviços, sem alteração do valor e do prazo de vigência do Contrato.

B) FORMALIZAÇÃO DO ADITAMENTO:

9) Controle de Alterações	R\$	%	Prazo	Fls.
Inicial	3.863.494,93	100	150 dias	peça 10
Inicial + alterações anteriores	-	-	-	-
Esta alteração - ACRÉSCIMO	0	0	0	peça 23
Esta alteração - REDUÇÃO	-	-	-	-
Atualização	3.863.494,93		150	-

10) Evento	Data:	Fls.
Do despacho de autorização:	20.08.20	peça 24
Do aditamento:	20.08.20	peça 23
Da publicação:	22.08.20	peça 25

11) Vigência	Data inicial	Data final
Original + alterações anteriores	16.06.20	13.11.20
Nesta alteração	16.06.20	13.11.20

12) Dotação Onerada:	-
-----------------------------	---

Descrição do Projeto / Atividade e Elemento de Despesa:

Não se aplica

N.E. n.º	Data:	Valor R\$	Fls.
-	-	-	-



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ADITAMENTO

13) Caução Contratual/ Seguro Garantia / Fiança Bancária

Não se aplica

Fls. -

C) AVALIAÇÃO DO ADITAMENTO:

14) Resultado

a) A contratação foi prorrogada em condições vantajosas evidenciadas por meio de pesquisa de mercado?	Fls. -	☐ sim ☐ não ☒ n.a.
b) O despacho de autorização foi exarado antes da vigência do Termo?	Fls. peça 24	☐ sim ☒ não ☐ n.a.
c) O Despacho de Autorização foi exarado anteriormente aos efeitos financeiros?	Fls. peças 24 e 25	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
d) Os documentos fiscais estavam em vigência (CND FGTS)?	Fls. peça 30	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
e) A nota de empenho foi suficiente para atender a despesa do exercício e emitida tempestivamente?	Fls. -	☐ sim ☐ não ☒ n.a.
f) A classificação funcional programática ou econômica é adequada?	Fls. -	☐ sim ☐ não ☒ n.a.
g) O termo aditivo está datado e assinado pelas partes interessadas?	Fls. peça 23	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
h) A publicação foi efetuada até 20 dias após a lavratura do Termo?	Fls. peça 25	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
i) O prazo máximo de vigência de 60 meses foi observado?	Fls. peça 23	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
j) Os acréscimos ficaram abaixo de 25 ou 50 %?	Fls. V. Anexo	☐ sim ☒ não ☐ n.a.
k) A contratação (contrato, convênio ou aditamento) consta no ÁTOMO-RADAR com o devido evento?	Fls. peça 26	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
l) Há decisão/acórdão do contrato principal?	Fls. -	☐ sim ☒ não ☐ n.a.
m) Na data da lavratura do ajuste, o contratado fazia parte da relação de empresas inidôneas, publicada pela prefeitura do município em sua página na internet (gestão/suprimentos e serviços/empresas punidas)	Fls. peças 27 a 29	☐ sim ☒ não ☐ n.a.
	Listagem nº 09/2020	datada de 24.07.2020
n) Há apenação para este contrato no ÁTOMO-RADAR?	Fls. -	☐ sim ☒ não ☐ n.a.
	De qual tipo	Valor da multa
o) Há outras apenações para este fornecedor no ÁTOMO-RADAR?	Fls. peça 18	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
	Quantidade de apenações	40

15) Observações



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ADITAMENTO

16) Conclusão

V. Anexo de Continuação.

17) Nome(s) do(s) responsável(is) por eventuais infringências constatadas:

17.1 Item	17.2 - Responsável (Nome e RF)	17.3 - CPF
14 - "j"	Edson Caram - Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes	
14 - "j"	Elisabete França - Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes	
14 - "j"	Michael Raphael Castelo - Assessor Técnico SMT/GAB e Gestor do Contrato nº 14/SMT/2020	

18) Analisado por:

Felipe Lima Santos
Hélcio Rogério Ramos
Marcos Alves de Carvalho
Osmar de Azevedo
Rafael Rocha Lins

19) Revisado por:

Guilherme Cepellos Monticelli
Supervisor de Equipes de Ficalização
e Controle 10 - em Substituição