

**À**  
**UNIDADE TÉCNICA DE OFÍCIOS**  
**Senhora Supervisora**

Determino expedição de ofício ao Ilmo. Senhor Secretário Municipal de Educação, nos seguintes termos:

A disponibilização dos tablets foi considerada como essencial para dar acesso ao ensino a distância e alegou-se extrema urgência em fazer a licitação e a contratação, conforme declarações, em 29/09/2020, do Senhor Secretário de Governo<sup>1</sup>, que atribuía ao TCMSP a responsabilidade por atraso na entrega do dispositivo eletrônico aos alunos.

A licitação foi lançada em 16/09/2020 e suspensa cautelarmente em 25/09/2020, com referendo pelo Colegiado em 30/09/2020, tendo sido autorizada sua retomada em 21/10/2020. O certame finalizou em 14/11/2020, com adjudicação do objeto à empresa Multilaser Industrial SA. Em seguida, anunciou-se, ainda para dezembro 2020<sup>2</sup>, a entrega dos primeiros 46 mil tablets para aqueles alunos que eram considerados prioritários por não terem tido acesso até então ao ensino online, e, também, que até fevereiro de 2021 todos os alunos já teriam recebido o tablet.

---

<sup>1</sup> “A gente tem esperança de hoje ainda o Tribunal de Contas liberar a licitação e tão logo ele libere a gente já abre a licitação. Então por enquanto nós atrasamos dois dias, a bola tá lá com o Tribunal de Contas. A cada dia que o Tribunal de Contas mantém a licitação suspensa é um dia mais de atraso pra entrega dos tablets”, disse Rizek. (<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/eleicoes/2020/noticia/2020/09/29/covas-diz-que-nao-vai-ceder-a-pressoes-para-a-retomada-das-aulas-presenciais-na-cidade-de-sp.ghtml>)

<sup>2</sup> “Os primeiros 10%, ou seja, 46 mil tablets serão entregues a partir da próxima semana e até o final de fevereiro todos os alunos da rede pública municipal do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, e também do ensino médio, terão o tablet para estudar no contraturno com chip 4G”, disse Caetano. (<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/08/prefeitura-de-sp-vai-entregar-apenas-10percent-dos-465-mil-tablets-prometidos-para-aulas-remotas-9-meses-apos-fechamento-das-escolas.ghtml>)

Tendo em vista a persistência, ainda agora, de atraso na entrega dos tablets para todos os alunos, relatada pela Subsecretaria de Fiscalização e Controle (Peça 15), solicito que esta Secretaria Municipal de Educação encaminhe os esclarecimentos necessários quanto ao apontado pela Auditoria deste Tribunal, no prazo de 5 dias úteis, informando:

a) Quantos tablets foram efetivamente entregues **pela contratada** à SME?

a.1) Os tablets da Ordem de Fornecimento 2 (OF2) já foram entregues pela contratada para as escolas?

a.2) Os prazos de entrega das OFs 1 e 2 foram cumpridos?

a.3) Qual o total de unidades com defeito recebidas até o momento?

a.4) Qual o tipo de defeito com maior incidência?

a.5) Como tem sido realizada a troca dos equipamentos defeituosos e em que prazo?

a.6) Como esses equipamentos defeituosos têm, eventualmente, afetado o cronograma de entrega aos alunos e quais providências a SME adotou para mitigar o problema?

b) Quantos tablets foram configurados com os chips e distribuídos **aos alunos**?

b.1) Qual o procedimento de entrega dos equipamentos aos alunos?

b.2) Foi elaborado algum tutorial para orientar a utilização adequada dos tablets por pais e alunos?

- c) Em qual processo administrativo (SEI) foram anexados os atestes de recebimento dos tablets?
  - c.1) Já foram feitos atestes/recebimentos definitivos?
  - c.2) Foi realizado algum pagamento dos tablets?
- d) A SME já está utilizando o sistema Pulsus para efetuar as configurações e coletar dados de hardware e software dos tablets?
  - d.1) Quais informações o sistema captura sobre as configurações dos tablets, principalmente sobre o tipo de processador? É possível capturar mais informações e com maior detalhamento?
  - d.2) O sistema Pulsus está coletando informações que permitam a visualização dos componentes de hardware e software dos tablets?
  - d.3) Há algum recurso no sistema Pulsus para geração de relatório que possa listar os
    - i. tablets já cadastrados e suas configurações de hardware e software?
  - d.4) Além das configurações de hardware e software, há outras informações coletadas pelo sistema Pulsus (especialmente os dados de alunos)? Onde

ficam armazenadas e quem tem acesso a elas?

d.5) Que informações são coletadas pelo Claro Monitor? Onde são armazenadas e quem tem acesso a elas?

d.6) Seria possível a criação de alguns logins para a equipe de auditoria, com permissões somente para leitura e instruções básicas

i. sobre como localizar os dispositivos e suas configurações de hardware e software?

d.7) Ao verificar o documento “Avaliação\_especificações\_tablet\_multilaser.pdf” a Auditoria notou alguns pontos importantes:

d.7.i) A especificação do processador no Edital foi “Processador Octa core de 1,3GHz e/ou A10 Fusion 64 bits ou superiores”, mas a especificação detectada nos testes realizados pela Cotic indica “8xARM Cortex - A55@1,20Ghz”. A Cotic fez alguma análise sobre essa possível irregularidade?

d.7.ii) No documento não constam as verificações de dois itens do TR: “Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) ou superior” e “Tecnologia Bluetooth

versão 4.0 ou superior”. Trata-se da  
inexistência dos recursos?

Considerando a nova suspensão das aulas em  
virtude do agravamento da pandemia:

- e) Quantos tablets foram entregues para os alunos?
- f) Qual é a programação atualizada de entrega aos  
alunos?
- g) Como será feito o ensino a distância para os  
alunos, especialmente os que não receberam os  
tablets e aqueles que haviam sido identificados  
como prioritários por não terem acessado as  
atividades pedagógicas online no ano de 2020?

Com a certeza da atenção de V. Sa., externo minha  
consideração.

São Paulo, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**MAURICIO FARIA**  
**Conselheiro**