
%

100

100

100

Ações de desestatização - serviços de consultoria - assessoria ou consultoria técnica ou jurídica - PJ

N.E. n.º Data: Valor R$ Fls.

504 15.01.20 286.536,64 peça 8

Original + alterações anteriores 31.01.20 30.05.20

Nesta alteração 31.01.20 19.06.20

12) Dotação Onerada: 11.20.04.122.3024.2419.3.3.90.35.00.00 - adm unidade consultoria

Descrição do Projeto / Atividade e Elemento de Despesa:

Do despacho de autorização: 06.05.20 peça 21

11) Vigência Data inicial Data final

Do aditamento: 07.05.20 peça 21

Da publicação: 15.05.20 peça 23

Atualização 286.536,64 4 meses e 20 dias

Esta alteração - REDUÇÃO

10) Evento Data: Fls.

Inicial 286.536,64 4 meses peça 4

Inicial + alterações anteriores 286.536,64 4 meses

Esta alteração - ACRÉSCIMO 20 dias peça 21

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ADITAMENTO

A) DADOS CADASTRAIS:

1) Unidade/Entidade Contratante 2) P.A. n.º

4) Contrato Original 5) Analisado às fls. do TC

Secretaria do Governo Municipal - SGM SEI 6011.2019/0003128-7

3) Número do Aditamento

008/2020-SGM

Prorrogação do prazo por 20 dias

B) FORMALIZAÇÃO DO ADITAMENTO:

9) Controle de Alterações R$

6) Contratado

Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPOS

Fls. peça 21

01/2020-SGM 007620/2020

7) Resumo do Objeto Original Contratado

Serviços especializados de avaliação ao valor de mercado  dos imóveis pertencentes à PMSP abrangendo 

os terrenos e as benfeitorias, conforme proposta comercial e termo de referência

8) Objeto do Aditamento: Alteração de:

Prazo Fls.

  

Folha Nº__________________ 
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Fls.

Fls.

Fls.

Fls.

Fls.

Fls.

Fls.

Fls.

Fls.

Fls.

Fls.

Fls.

Fls.

Fls.

Item 14.a - O objeto do aditamento é apenas a prorrogação de prazo para a execução dos produtos que não 

haviam sido concluídos no prazo contratual (peça 24), não havendo necessidade de pesquisa de preços. O 

contrato, porém, não previu a possibilidade da prorrogação de sua vigência, mas apenas do prazo de 

execução. Destacamos que a OS nº 01 foi emitida em 31.01.20 (peça 25). A prorrogação está autorizada 

pela disposição do art. 4º da Lei Municipal nº 17.335/20.

l) Há decisão/acórdão do contrato principal?

m) Na data da lavratura do ajuste, o contratado fazia parte 

da relação de empresas inidôneas, publicada pela 

prefeitura do município em sua página na internet 

(gestão/suprimentos e serviços/empresas punidas)

peça 28

Listagem nº datada de

3 23.04.20

15) Observações

n) Há apenação para este contrato no ÁTOMO-RADAR?

De qual tipo Valor da multa

o) Há outras apenações para este fornecedor no ÁTOMO-

RADAR?

k) A contratação (contrato, convênio ou aditamento) consta 

no ÁTOMO-RADAR com o devido evento?

peça 27

c) O Despacho de Autorização foi exarado anteriormente 

aos efeitos financeiros?

peças 21 

e 22

d) Os documentos fiscais estavam em vigência (CND 

FGTS)?

peça 26

e) A nota de empenho foi suficiente para atender a 

despesa do exercício e emitida tempestivamente?

peça 8

f) A classificação funcional programática ou econômica é 

adequada?

peça 8

j) Os acréscimos ficaram abaixo de 25 ou 50 %?

g) O termo aditivo está datado e assinado pelas partes 

interessadas?

peça 21

h) A publicação foi efetuada até 20 dias após a lavratura 

do Termo?

peças 21 

e 23

i) O prazo máximo de vigência de 60 meses foi observado? peças 21 

e 4

Quantidade de apenações

13) Caução Contratual/ Seguro Garantia / Fiança Bancária

Não há exigência de garantia. Fls.

C) AVALIAÇÃO DO ADITAMENTO:

14) Resultado

a) A contratação foi prorrogada em condições vantajosas 

evidenciadas por meio de pesquisa de mercado?

Ver item 

15: Obs.

b) O despacho de autorização foi exarado antes da 

vigência do Termo?

peças 21 

e 22

sim não n.a.

sim não n.a.

sim não n.a.

sim não n.a.

sim não n.a.

sim não n.a.

sim não n.a.

sim não n.a.

sim não n.a.

sim não n.a.

sim não n.a.

sim não n.a.

sim não n.a.

sim não n.a.

sim não n.a.

 Cód. 117 (Versão 10) fls. 2/3



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ADITAMENTO

A) DADOS CADASTRAIS:

  

Folha Nº__________________ 
 

Proc.  Nº__________________ 007620/2020

TRIBUNAL DE CONTAS  DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULOMUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ISO 9001

17.1  Item

TODAS

18) Analisado por: 19) Revisado por:

Tatiana Regina Renno Suto

VERA LÚCIA BRAGA COCCO

Agente de Fiscalização

GUSTAVO FELIPE RIPPER C. T. DE SOUZA 

Supervisor de Equipes de Fiscalização e Controle 1

16) Conclusão

O Termo de Aditamento nº 08/2020-SGM é irregular em razão de ter origem em contratação irregular.

17) Nome(s)  do(s) responsável(is)  por eventuais infringências constatadas:

17.2 - Responsável (Nome e RF) 17.3 - CPF
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